

ATLAS AI

Inteligência Artificial de Gestão para Pequenas e Médias Empresas

VOLUME IV

NEGÓCIOS: PLANO FINANCEIRO, GO-TO-MARKET E ESTRATÉGIA COMERCIAL

Documento estratégico confidencial

Julho de 2026

Sumário

1. Introdução ao Volume IV	3
2. Modelo de Negócio e Estrutura de Receita	3
2.1 Planos e precificação	3
2.2 Premissas de mix de clientes	3
3. Plano Financeiro de 5 Anos	4
3.1 Premissas gerais	4
3.2 Projeção de receita	4
3.3 Estrutura de custos e equipe	4
3.4 DRE simplificado (5 anos)	5
3.5 Ponto de equilíbrio	5
3.6 Necessidade de investimento e runway	5
4. Métricas de SaaS	5
5. Estratégia de Go-to-Market	6
5.1 Fases de lançamento	6
5.2 Canais de aquisição	6
5.3 Funil de conversão	6
6. Estratégia Comercial e Vendas	6
7. Estratégia de Captação (Fundraising)	7
7.1 Rodadas de investimento	7
7.2 Uso dos recursos captados	7
8. Pitch Deck — Roteiro Estruturado	7
9. Riscos de Negócio e Mitigações	8
10. Roadmap Estratégico (36 meses)	8
11. Considerações Finais e Próximos Passos	9

1. Introdução ao Volume IV

Este volume consolida a dimensão de negócio da Atlas AI, complementando os Volumes I (Fundação), II (Produto) e III (Engenharia). Enquanto os volumes anteriores tratam de propósito, produto e arquitetura técnica, este documento responde à pergunta que sustenta a viabilidade do projeto: como a Atlas AI se transforma em uma empresa financeiramente saudável, capaz de crescer de forma sustentável e atrair investimento.

O conteúdo aqui apresentado inclui projeções financeiras de cinco anos, a estrutura de custos e equipe necessária em cada estágio, as métricas de SaaS que devem orientar a tomada de decisão, a estratégia de entrada no mercado (go-to-market), o plano comercial, a estratégia de captação de recursos e um roteiro de pitch deck pronto para conversas com investidores.

Aviso importante: os números apresentados neste volume são projeções ilustrativas construídas a partir de premissas de mercado razoáveis para uma SaaS B2B em estágio inicial no Brasil. Eles servem como ponto de partida para planejamento e para conversas com investidores e mentores, e devem ser validados e refinados com pesquisa de mercado primária, testes de precificação reais e dados de tração antes de serem tratados como compromissos financeiros.

2. Modelo de Negócio e Estrutura de Receita

2.1 Planos e precificação

A Atlas AI opera em um modelo de assinatura recorrente (SaaS), com três planos que acompanham a maturidade e a complexidade de gestão de cada cliente. A lógica de precificação segue o valor entregue — quantidade de agentes de IA ativos, volume de dados processados e profundidade analítica — e não apenas o número de usuários.

Plano	Público-alvo	Preço mensal	Principais entregas
Starter	Microempreendedores e autônomos	R\$ 97	1 agente (CFO IA), relatórios básicos, integração bancária
Pro	Pequenas empresas (5–30 colaboradores)	R\$ 297	3 agentes (CFO, CMO, COO), dashboards avançados, alertas
Business	Empresas em crescimento (30–150 colaboradores)	R\$ 797	5 agentes (CEO, CFO, CSO, COO, CMO), API, multiusuário

Os preços consideram ciclo de cobrança mensal; descontos de 15% a 20% são previstos para contratação anual, mecanismo que melhora o caixa e reduz o churn no curto prazo.

2.2 Premissas de mix de clientes

Para fins de projeção, assume-se um mix de carteira de 60% de clientes no plano Starter, 30% no plano Pro e 10% no plano Business, resultando em um ticket médio ponderado de aproximadamente R\$ 227 por cliente ativo por mês. Esse mix tende a se deslocar gradualmente para os planos superiores à medida que a base amadurece e cresce o reconhecimento de marca (upsell natural).

3. Plano Financeiro de 5 Anos

3.1 Premissas gerais

- Início de operação comercial: Ano 1, com lançamento em fase beta fechado nos primeiros 3 meses.
- Churn mensal médio: 4% no Ano 1, reduzindo para 2% até o Ano 5 com maturação de produto e sucesso do cliente.
- CAC (Custo de Aquisição de Cliente): R\$ 450 no Ano 1, com ganhos de eficiência ao longo do tempo via inbound e marca.
- Ticket médio ponderado: R\$ 227/mês, evoluindo com o mix de planos.
- Moeda: Real (BRL); inflação e reajustes anuais de preço não foram modelados separadamente, por simplicidade.

3.2 Projeção de receita

A tabela a seguir apresenta a evolução da base de clientes ativos, receita mensal recorrente (MRR) ao final de cada ano e a receita anual recorrente (ARR).

Ano	Clientes ativos (fim do ano)	MRR (fim do ano)	ARR (fim do ano)
Ano 1	300	R\$ 68 mil	R\$ 0,82 milhão
Ano 2	1.200	R\$ 272 mil	R\$ 3,27 milhões
Ano 3	3.500	R\$ 795 mil	R\$ 9,53 milhões
Ano 4	7.500	R\$ 1,70 milhão	R\$ 20,43 milhões
Ano 5	14.000	R\$ 3,18 milhões	R\$ 38,14 milhões

O crescimento reflete uma curva típica de adoção de SaaS B2B: tração inicial lenta e concentrada em early adopters (Ano 1–2), seguida de aceleração à medida que o produto ganha prova social, parcerias de distribuição e eficiência nos canais pagos (Ano 3 em diante).

3.3 Estrutura de custos e equipe

Os custos foram organizados em quatro grandes blocos: pessoas, infraestrutura de tecnologia (incluindo consumo de modelos de IA), marketing e vendas, e despesas administrativas gerais.

Ano	Pessoas (headcount)	Custo de pessoal/ano	Infraestrutura e IA/ano	Marketing e vendas/ano
Ano 1	8	R\$ 1,4 milhão	R\$ 220 mil	R\$ 350 mil
Ano 2	16	R\$ 3,1 milhões	R\$ 480 mil	R\$ 900 mil
Ano 3	30	R\$ 6,2 milhões	R\$ 1,1 milhão	R\$ 2,1 milhões
Ano 4	52	R\$ 11,5 milhões	R\$ 2,3 milhões	R\$ 4,3 milhões
Ano 5	80	R\$ 18,8 milhões	R\$ 4,0 milhões	R\$ 7,2 milhões

A equipe inicial (Ano 1) concentra-se em engenharia (4), produto e IA (2), operações/sucesso do cliente (1) e liderança/comercial (1). A partir do Ano 2, áreas de vendas, marketing e

customer success ganham peso proporcional, refletindo a transição de um produto validado por early adopters para uma máquina de crescimento repetível.

3.4 DRE simplificado (5 anos)

Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Receita líquida (ARR)	0,82 M	3,27 M	9,53 M	20,43 M	38,14 M
Custos totais	2,3 M	4,9 M	9,9 M	18,7 M	30,6 M
Resultado operacional	(1,48 M)	(1,63 M)	(0,37 M)	1,73 M	7,54 M
Margem operacional	—	—	—	8,5%	19,8%

Valores em reais (R\$), arredondados. O modelo projeta ponto de inflexão de rentabilidade operacional entre o final do Ano 3 e o início do Ano 4, período em que a receita recorrente passa a cobrir integralmente a estrutura de custos, incluindo investimentos em crescimento.

3.5 Ponto de equilíbrio

Considerando a estrutura de custos do Ano 3 (aproximadamente R\$ 825 mil/mês) e o ticket médio ponderado de R\$ 227, o ponto de equilíbrio operacional é atingido com uma base ativa em torno de 3.600 a 3.800 clientes — patamar próximo ao projetado para o final do Ano 3. Esse número deve ser recalculado periodicamente à medida que o mix de planos e a eficiência de custos evoluírem.

3.6 Necessidade de investimento e runway

Somando os resultados operacionais negativos projetados para os Anos 1 a 3 (aproximadamente R\$ 3,5 milhões acumulados) a uma margem de segurança para variações de mercado, estima-se uma necessidade total de capital externo entre R\$ 5 milhões e R\$ 7 milhões até o ponto de equilíbrio, distribuída em rodadas sucessivas (ver Seção 7). Essa estrutura assegura um runway mínimo de 18 a 24 meses a cada aporte, permitindo ajustes de rota sem pressão de caixa imediata.

4. Métricas de SaaS

O acompanhamento da Atlas AI deve priorizar métricas que revelem a saúde do modelo de receita recorrente, e não apenas o volume de vendas. As principais métricas e suas metas de referência estão resumidas abaixo.

Métrica	Definição	Meta Ano 1	Meta Ano 5
CAC	Custo de aquisição de cliente	R\$ 450	R\$ 280
LTV	Valor do cliente ao longo do relacionamento	R\$ 2.700	R\$ 6.800
LTV/CAC	Retorno sobre aquisição	≈ 6x	≈ 24x
Churn mensal	Percentual de cancelamentos	4,0%	2,0%
Payback do CAC	Meses para recuperar custo de aquisição	9 meses	4 meses
NRR	Receita líquida retida (incluindo upsell)	95%	115%

Um LTV/CAC acima de 3x é geralmente considerado saudável para negócios SaaS B2B; a meta da Atlas AI de atingir 6x já no primeiro ano reflete um modelo de baixo custo marginal de atendimento, viabilizado pela automação via agentes de IA.

5. Estratégia de Go-to-Market

5.1 Fases de lançamento

- Fase 0 — Beta fechado (meses 1 a 3): grupo restrito de 30 a 50 empresas parceiras, uso gratuito em troca de feedback estruturado e depoimentos.
- Fase 1 — Lançamento público limitado (meses 4 a 9): abertura ao público com foco em early adopters, aquisição via comunidades, parcerias com contadores e consultorias.
- Fase 2 — Escala (meses 10 a 24): investimento em canais pagos, parcerias institucionais (associações comerciais, fintechs) e programa de indicação.
- Fase 3 — Expansão de portfólio e mercado (a partir do mês 25): novos agentes de IA, verticalização por setor e avaliação de expansão para outros países de língua portuguesa e espanhola.

5.2 Canais de aquisição

Canal	Papel no funil	Prioridade
Marketing de conteúdo e SEO	Topo de funil, educação sobre gestão financeira com IA	Alta desde o Ano 1
Parcerias com escritórios de contabilidade	Indicação qualificada, credibilidade	Alta desde o Ano 1
Mídia paga (Google e Meta Ads)	Aquisição escalável de meio de funil	Crescente a partir do Ano 2
Comunidades de empreendedores	Prova social e early adopters	Alta na Fase 0 e 1
Programa de indicação (referral)	Redução de CAC via clientes satisfeitos	A partir do Ano 2
Vendas consultivas (outbound)	Contas Business de maior ticket	A partir do Ano 3

5.3 Funil de conversão

O funil de conversão da Atlas AI segue a lógica visitante → cadastro em teste gratuito (14 dias) → ativação (primeira automação concluída pelo agente de IA) → cliente pagante → cliente engajado (uso de mais de um agente) → promotor (indicação ativa). As taxas de conversão de referência entre cada etapa devem ser calibradas com dados reais a partir da Fase 0, mas parte-se de uma hipótese inicial de 25% de conversão de teste gratuito para cliente pagante, patamar competitivo para produtos SaaS B2B com forte componente de ativação guiada.

6. Estratégia Comercial e Vendas

A abordagem comercial combina autoatendimento (self-service) para os planos Starter e Pro — em que o cliente se cadastra, testa e assina sem intervenção humana — com vendas

assistidas para o plano Business, no qual o ticket mais alto e a complexidade de integração justificam contato consultivo.

- Modelo self-service: onboarding guiado por dentro do produto, materiais educativos e suporte via chat, minimizando custo de aquisição.
- Modelo de vendas assistidas: equipe comercial dedicada a contas Business a partir do Ano 2, com ciclo de vendas estimado entre 20 e 40 dias.
- Customer Success proativo: acompanhamento dos primeiros 90 dias de uso, identificado como o período crítico para redução de churn inicial.
- Expansão de receita (upsell/cross-sell): oferta de novos agentes de IA e planos superiores como principal alavanca de crescimento de receita por conta, complementando a aquisição de novos clientes.

7. Estratégia de Captação (Fundraising)

7.1 Rodadas de investimento

Rodada	Momento	Captação estimada	Objetivo principal
Pré-seed	Pré-lançamento / Beta	R\$ 500 mil a R\$ 1 milhão	Validar produto e conquistar primeiros clientes pagantes
Seed	Após tração inicial (Ano 1-2)	R\$ 3 milhões a R\$ 5 milhões	Estruturar equipe, escalar aquisição e atingir ponto de equilíbrio
Série A	Crescimento comprovado (Ano 3-4)	R\$ 15 milhões a R\$ 25 milhões	Acelerar expansão de mercado e portfólio de produto

7.2 Uso dos recursos captados

Os recursos da rodada Pré-seed destinam-se prioritariamente à validação de produto, finalização do MVP e formação do time fundador. A rodada Seed direciona-se à contratação de equipe comercial e de engenharia, ampliação da infraestrutura de IA e primeiros investimentos estruturados em marketing. Já a Série A tem como foco a aceleração de crescimento, expansão do portfólio de agentes de IA e eventual exploração de novos mercados geográficos.

8. Pitch Deck — Roteiro Estruturado

A seguir, um roteiro de apresentação para investidores, organizado em blocos de slides. Este roteiro deve ser adaptado para um formato visual (ver Volume II para diretrizes de produto e Volume I para narrativa de marca).

Bloco	Conteúdo essencial
1. Abertura	Nome, tagline e a dor que resolve em uma frase.
2. Problema	Dificuldade das PMEs em tomar decisões de gestão por falta de tempo, dados e expertise acessível.
3. Solução	Agentes de IA especializados (CEO, CFO, CSO, COO, CMO) que atuam como um time executivo acessível.

Bloco	Conteúdo essencial
4. Produto	Demonstração do fluxo principal e diferenciais frente a planilhas e softwares tradicionais.
5. Mercado	Tamanho do mercado de PMEs no Brasil e potencial de expansão regional.
6. Modelo de negócio	Planos Starter, Pro e Business, com lógica de expansão de receita por conta.
7. Tração	Resultados do beta fechado, depoimentos e primeiros indicadores de retenção.
8. Métricas-chave	CAC, LTV, churn e trajetória de MRR/ARR.
9. Time	Fundadores e principais contratações-chave, com histórico relevante.
10. Roadmap	Marcos dos próximos 12 a 36 meses.
11. Uso dos recursos	Alocação do investimento solicitado nesta rodada.
12. Chamada para ação	Valor da rodada, condições e próximos passos para o investidor.

9. Riscos de Negócio e Mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
Custo de modelos de IA acima do projetado	Compressão de margem	Otimização de prompts, uso de modelos menores para tarefas simples, negociação de contratos de volume
Churn acima do esperado	Redução de LTV e ARR	Onboarding guiado, customer success proativo nos primeiros 90 dias
Concorrência de grandes players	Pressão de preço e aquisição de clientes	Foco em nicho de PMEs, integração local e suporte em português
Dificuldade de captação em ciclos de mercado adversos	Atraso no plano de crescimento	Buscar rentabilidade operacional o quanto antes; manter estrutura de custos enxuta
Regulação de IA e proteção de dados (LGPD)	Restrições operacionais ou multas	Compliance desde o design, auditoria periódica (ver Volume III, Segurança e Privacidade)

10. Roadmap Estratégico (36 meses)

Período	Marcos principais
Meses 1–3	Beta fechado, validação de produto com early adopters, ajustes de onboarding
Meses 4–9	Lançamento público, primeiras 300 contas pagantes, rodada Seed
Meses 10–18	Estruturação de equipe comercial, canais pagos, 1.200 contas ativas
Meses 19–24	Consolidação de parcerias, aproximação do ponto de equilíbrio

Período	Marcos principais
Meses 25–36	Expansão de portfólio de agentes, avaliação de novos mercados, rodada Série A

11. Considerações Finais e Próximos Passos

O Volume IV completa o dossiê fundacional da Atlas AI, unindo propósito (Volume I), produto (Volume II), engenharia (Volume III) e, agora, a viabilidade e a estratégia de negócio. Juntos, os quatro volumes formam uma base sólida para conversas com potenciais sócios, investidores e primeiros contratados-chave.

Como próximos passos recomendados, destacam-se: validar as premissas financeiras aqui apresentadas com pesquisa de mercado direta junto a potenciais clientes; iniciar a construção do MVP conforme especificado no Volume II; e preparar a versão visual do pitch deck a partir do roteiro da Seção 8 deste volume.

Este documento é uma ferramenta viva. Recomenda-se revisá-lo a cada marco relevante — fechamento do beta, primeira rodada de investimento, primeiros 1.000 clientes — para manter as projeções e a estratégia alinhadas à realidade observada no mercado.